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前 言

桐柏兴源矿业有限公司为灵宝黄金股份有限公司下辖的 21个子公司之一，住所

在河南省桐柏县淮源镇老湾村，成立于 2003 年 5月 22日。桐柏兴源矿业有限公司

桐柏老湾金矿区由原来的彭家老庄金矿、上上河金矿、老湾金矿、老湾矿区（东段）

金矿、北杨庄多金属矿等 5个采矿权和上上河金矿外围详查探矿权“六证合一”整合

而成，河南省国土资源厅于 2018年 7月 18日为该矿颁发了临时《采矿许可证》（证

号：C4100002017074210144778），2020年根据新的矿业权设制规定，经企业申请，

河南省国土资源厅于 2020年 7月 21日为该矿颁发了新的《采矿许可证》（证号：

C4100002017074210144778），新证对原矿区范围进行了缩边，矿区范围坐标拐点由

原来的 14个增至 18个，面积由原来的 9.702km2缩减至 8.5203km2。

为了将整个矿区资源开采进行合理规划，桐柏兴源矿业有限公司委托河南省冶

金规划设计研究院有限责任公司于 2014 年 10 月编制了《桐柏兴源矿业有限公司桐

柏老湾金矿区可行性研究报告》。2017年 12月，由信阳市裕安安全技术咨询服务有

限公司对该项目进行了安全预评价。2018年 1月，河南省冶金规划设计研究院有限

责任公司编制了《桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区上上河－老湾矿段地下开

采改扩建项目初步设计》和《桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区上上河—老湾

矿段采矿工程安全设施设计》，设计的开采范围为上上河外围、上上河、老湾和老

湾东等 4个矿段，生产规模为 10×104t/a，地下开采方式，竖井+盲竖井（盲斜井）联

合开拓，（嗣后充填）浅孔留矿法采矿，矿山总的服务年限为 13.1年。

本工程由桐柏兴源矿业有限公司（以下简称“建设单位”）负责投资、建设。

根据建设单位提供的资料，本项目基建期为 2018年 5月至 2020年 3月，本次

水土保持设施验收范围仅为基建期项目实施的内容。

2015年 4月，受建设单位委托，南阳丹源水土保持生态工程技术有限公司开始

编制《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿区金矿水土保持方案报告书（送审稿）》。

2015年 7月 10日，河南省水利厅在桐柏县组织专家对项目水土保持方案进行了技术

评审，会议形成了专家组评审意见。南阳丹源水土保持生态工程技术有限公司编制
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人员根据专家意见修改完成了《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿区金矿水土保持方

案报告书（报批稿）》。2015 年 9 月 1 日，河南省水利厅以“豫水行许字[2015]111

号文”对该项目水土保持方案予以批复。批复的水土流失防治责任范围为 65.26hm2，

水土保持总投资为 243.73万元，其中水土保持补偿费 1.86万元。

工程实际总占地面积 6.04hm2，其中永久占地 5.04hm2，临时占地 1.00hm2。本

次水土保持设施验收范围为 6.04hm2。

工程实际土石方挖填总量为 1.82万 m3，其中挖方总量 1.82万 m3，无填方，

余方 1.82万 m3，全部填筑采空区。

工程实际于 2018年 5月开始施工，完工时间为 2020年 3月，总工期 22个月。

工程概算总投资 3458万元，土建总投资 932万元，资金来源为建设单位企业

自筹。

根据工程的特点，建设单位通过招投标确定了 1个土建施工标段（灵宝市波伟

实业有限责任公司），1个监理标段（河南工程咨询监理有限公司），水土保持工

程纳入主体工程建设内容进行了招标，与主体工程同步实施。运维单位为建设单位。

建设单位于2020年10月委托河南金象园林绿化工程有限公司承担本工程的水

土保持监测工作（补充监测），2021年 3月，水土保持监测单位编制完成了《桐

柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持监测总结报告》。水土保持监测总结

报告的主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；

水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实，项目区六项指标达到批

复方案要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，工

程区土壤侵蚀强度为微度，满足水土保持要求。

建设单位于2020年10月委托河南方正水利工程咨询有限公司承担本工程的水

土保持专项监理工作，2021年 3月，水土保持监理单位编制完成了《桐柏兴源矿

业有限公司老湾金矿段金矿水土保持监理总结报告》。本工程水土保持监理工作为

能够满足规程规范的要求，监理资料齐全、成果可靠，满足规范要求。

工程建设过程中，建设单位依据批复的水土保持方案报告，完成了批复的水土

保持措施体系；工程完工后，建设单位组织设计、施工、监测、监理等单位对水土

保持工程进行了质量验收，监测、监理等单位分别提交了总结报告。
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根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生

产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）和《水利部办公

厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保

[2018]133号）的规定，2020年 10 月，桐柏兴源矿业有限公司组织河南方正水利

工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方技术服务单位，开展桐柏兴源

矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持设施验收技术服务工作。

依据桐柏县水利局批复的水土保持方案报告书，在施工单位自检、监理单位初

验的基础上，建设单位对本工程水土保持设施建设情况组织开展了验收。我公司水

土保持设施验收工作组核实了工程涉及的各类水土保持防治措施工程量，抽查了各

个分部工程、单位工程质量，检查了防治效果，查阅相关计量支付资料，并于 2021

年 3 月编制完成了《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持设施验收报

告》。

建设单位及各参建单位对水土保持设施验收工作十分重视，在水土保持设施验

收过程中，得到了河南省水利厅和当地水行政主管部门等有关单位的大力支持和帮

助，在此一并表示感谢。
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水土保持设施验收报告特性表

验收工程名称

桐柏兴源矿业

有限公司老湾

金矿段金矿

验收工程地点 河南省南阳市桐柏县

验收工程性质 改扩建 验收工程规模

设计的开采范围为上上河

外围、上上河、老湾和老

湾东等 4 个矿段，生产规

模为 10×104t/a，地下开采

方式，竖井+盲竖井（盲斜

井）联合开拓，（嗣后充

填）浅孔留矿法采矿，矿

山总的服务年限为 13.1
年。

所在流域 淮河流域
所属国家、省级水

土流失重点防治区

桐柏山大别山国家级水土

流失重点预防区

水土保持方案批复

部门、文号及时间
河南省水利厅，豫水行许字[2015]111号文，2015年 9月 1日

水土保持方案变更批复

部门、文号及时间
\

工 期
主体工程 2018年 5月～2020年 3月

水土保持工程 2018年 5月～2020年 3月

防治责任范围（hm2）
方案确定的防治责任范围 65.26

实际发生的防治责任范围 6.04

土石方（万 m3）

挖方 填方
借方 弃方

数量 来源 数量 去向

1.82 0 0 \ 1.82 填筑

采空区

方案拟

定水土

流失防

治目标

扰动土地整治率 95%

实际完成

水土流失

防治指标

扰动土地整治率 97.8%

水土流失总治理度 92% 水土流失总治理度 93.8%

土壤流失控制比 0.9 土壤流失控制比 1.0

拦渣率 98% 拦渣率 98.3%

林草植被恢复率 99% 林草植被恢复率 99.5%

林草覆盖率 27% 林草覆盖率 30.1%
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主要

工程量

工程措施

（1）工业场地防治区：斜坡防护工程，风井口边坡防护长 96m，

防护面积 326.40m2；防洪排导工程，土质排水沟长 1450m，开挖

土方 965.30m3；石质排水沟长 390m，开挖土方 273.00m3，浆砌石

210.60m3。

（2）运输道路防治区：防洪排导工程，土质排水沟长 3600.00m，

开挖土方 2142.00m3；石质排水沟长 286m，开挖土方 200.203，浆

砌石 154.14m3。

（3）废石临时堆存场防治区：斜坡防护工程，土质排水沟长

590.00m，开挖土方 351.05m3；拦渣工程，挡渣墙长 1950.00m，开

挖土方 292.50m3，浆砌石 1267.50m3。

植物措施

（1）工业场地防治区：点片状植被，工业场地绿化美化 0.20hm2；

风井口植物护坡长 49m，撒播植草 0.02hm2。

（2）运输道路防治区：线网状植被，道路两侧栽植乔木 1.20万株，

撒播草籽 6000.00m2；植物护坡长 589m，撒播植草 231m2。

（3）废石临时堆存场防治区：点片状植被，场地栽植乔木 340株，

撒播草籽 1400.00m2。

临时措施

（1）工业场地防治区：临时拦挡长 16m，开挖土方 4m3，干砌石

16m3，后期干砌石拆除 16m3；沉砂池 4座，开挖土方 18m3；临时

苫盖 600m2。

（2）运输道路防治区：沉砂池 7座，开挖土方 31.50m3。

（3）废石临时堆存场防治区：临时拦挡长 109.00m，开挖土方

36.00m3，干砌石 98.00m3；临时苫盖 800m2。

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资

（万元）

水土保持方案投资 243.73

实际投资 191.99

变化原因
主要减少原因为水土保持监测、监理和验收费用

减少。

验收报告结论

工程建设单位法定义务履行完整，水土流失防治任务基本完成，水土流失防治

效果明显，防治标准及目标实现，水土保持设施运、管理及维护责任已落实，

水土保持设施具备验收合格条件。

水土保持方

案编制单位

南阳丹源水土保持生态工程

技术有限公司

主要施

工单位
灵宝市波伟实业有限责任公司

水土保持

监理单位

河南方正水利工程咨询有限

公司
主体

监理

单位

河南工程咨询监理有限公司
水土保持

监测单位

河南金象园林绿化工程有限

公司
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建设单位

名称 桐柏兴源矿业有限公司

地址 桐柏县淮源镇老湾村

联系人 常露

电话 187 3663 7776

电子邮箱 \

水土保持设施

验收报告

编制单位

名称 河南方正水利工程咨询有限公司

地址
郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北

25号楼 1单元 18层 4号
联系人 苏盼

电话 15136293326

电子邮箱 787150095@qq.com
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1 项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

矿区行政区划隶属桐柏县淮源镇管辖，位于河南省桐柏县淮源镇老湾村境

内，从矿区到桐柏县城约 20km。中心地理坐标为：东经 113°19′13″，北纬

32°27′53″。根据河南省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，证号：

C4100002017074210144778，矿区范围由 18 个坐标拐点（见表 1.1-1）依次连线

控制依次连线圈定，矿区东西长约 7.32km，南北宽 1.61km，形状为不规则条带

状；矿区面积 8.5203km2，批准开采深度：+290m至-350m，开采规模为 10×104t/a，

开采矿种为金矿、铜、铅，开采方式为地下开采，有效期自 2020年 7月 12日至

2040年 7月 12日。地理位置详见附图 1。
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表 1.1-1 矿区范围拐点坐标表

点 号
1980西安坐标系 2000国家大地坐标系

X Y X Y

1 3595067 38432853 3595067 38432969

2 3595066 38433238 3595067 38433355

3 3594752 38433352 3594752 38433469

4 3594685 38434974 3594685 38435090

5 3594145 38435939 3594146 38436055

6 3594117 38436752 3594117 38436869

7 3593944 38437518 3593945 38437634

8 3593568 38438523 3593568 38438640

9 3593199 38438939 3593200 38439056

10 3592836 38439773 3592836 38439889

11 3592580 38439928 3592580 38440045

12 3591901 38439658 3591901 38439774

13 3591902 38439654 3591903 38439771

14 3592891 38437257 3592891 38437373

15 3592906 38434842 3592906 38434959

16 3593286 38434136 3593286 38434252

17 3593841 38434136 3593841 38434252

18 3593842 38432853 3593842 38432969

开采标高：+290m～-350m

1.1.2项目规模与特性

项目名称:桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿区金矿

建设地点:河南省南阳市桐柏县淮源镇境内

建设单位:桐柏兴源矿业有限公司

建设性质:改扩建

开采方式:地下开采

生产规模:生产规模为 10.0×104t/a。

资源总储量:根据核实报告，上上河、上上河外围、老湾及老湾东 4个矿段可利

用储量(122b)+(333)+(333)低矿石量 2271236t，Au金属量 11763kg；其中(122b)矿石量

895767t，Au金属量 4461kg；（333）矿石量 1146458t，Au金属量 6910kg；(333)低

矿石量 229011t，Au金属量 392kg。

开采储量:根据金矿资源合理开发利用“三率”指标要求，本矿山设计回采率 90%
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（损失率 10%），损失矿石量 117712t，损失金金属量 660kg；则可采储量为金矿石

量 1059406t，可采金金属量 5939kg。

首采区：东采区与西采区同时开采。西采区首采矿段位于-50m 中段的 h67-1 矿

体西端，东采区首采矿段位于-50m中段的Ⅰ-2-1矿体西端。

1.1.3项目投资

工程概算总投资 3458万元，土建总投资 932万元，资金来源为建设单位企业自

筹。

1.1.4项目组成及布置

桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿根据工程特点，结合水土保持方案报告书

要求，本项目主要由工业场地、运输道路区、废石临时堆存场等 3部分组成。详见表

1.1-2。

表1.1-2 项目组成一览表

序号 工程项目 项目组成

1 工业场地 共 2处工业场地

2 运输道路 矿区内运输道路共计 9320m

3 废石临时堆存场 主要有 2处废石堆存场，均位于各采区的主井口

1.1.4.1工业场地

（1）矿山办公

矿山已生产多年，矿山办公生活区位于上上河金矿段南侧上谢家扒处，周边环境

条件较好，布置合理。

（2）工业场地

各井口工业场地集中布置在 1#主井、2#主井和 1#风井井口附近。1#主井、2#主

井井口工业场地主要包括值班室、提升机房、简易机修间、空压机房、变配电室、蓄

水池、矿石临时堆场等，1#风井井口有值班室、空压机房等。2#主井井口北侧约 50m

为选厂。

（3）炸药库

矿区内现建有 1 个炸药库，位于矿部东侧 460m 处，炸药库库容 3t，占地面积

230m2。炸药库经当地公安部门检查和验收合格，手续齐全，矿山今后将继续使用现

有的爆破器材库。
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（4）临时矿石场

临时矿石场设在 1#主井、2#主井井口附近，矿石一般情况下直接运往选厂，不

大量堆存。

工业场地占地面积 1.04hm2。

1.1.4.2运输道路

项目沿用原有矿区的运输道路，基建期无需新增。原有道路长约 9.32km，其中

沥青道路 4060m，宽度 4~6m；土路 5260m，宽度为 4m，均按照矿山三级道路标准设

置。

1.1.4.3废石临时堆存场

由于本项目为续建项目，项目沿用原有废石临时堆存场，废石临时堆存场占地面

积 1.00hm2，建设单位已与桐柏县山峰石材有限公司就废石处理问题签订协议，由该

公司装运拉走。

1.1.5施工组织及工期

（1）土建施工标段划分

本工程建设实施时共划分为 1个土建施工标段，1个主体监理标段，详见表 1.1-3。

表 1.1-3 施工、监理单位一览表

序号 单位名称 工作内容

1 灵宝市波伟实业有限责任公司 主体施工

2 河南工程咨询监理有限公司 主体监理

（2）弃渣场情况

根据施工资料及外业调查复核，本项目余方 1.82万 m3，全部填筑采空区，未设

置专门的弃渣场。

（3）取土场情况

根据施工资料及外业调查复核，本项目无填方，不涉及取土场。

（4）施工生产生活区

根据施工资料及外业调查复核，本项目施工生产生活区布置在工业场地内，无新

增占地。
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（5）施工道路

根据施工资料及外业调查复核，本项目施工道路利用运输道路，无新增占地。

（6）施工工期

本项目基建期为 2018年 5月至 2020年 3月，总工期 22个月。

1.1.6土石方情况

根据批复的水土保持方案报告，根据批复的水土保持方案报告，本项目为续建整

合类矿山项目，根据开发利用方案提到的新增基建工程(运输、通风、给排水系统、

采切工程及部分辅助工程)等均为地下开拓系统的建设，全矿区基建期共需完成的工

程量为井巷开拓长度 3338m，开采废石量 15798m3，建设期产生的废渣石经井下开拓

系统外运至废石临时堆存场，由山峰石材有限公司装运拉走；结合主体工程设计及矿

山开采年限设定，本项目生产运行期内年排放废石量约 1974.75m3，运行期每年产生

的废渣石经井下开拓系统外运至废石临时堆存场，由山峰石材有限公司装运拉走。

表 1.1-4 批复的土石方情况一览表 单位：万m3

项目组成 开挖 回填
调入方 调出方 外借 废弃

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

工业场地 1.58 1.58
桐柏县山峰

石材有限公

司综合利用

运输道路

废石临时

堆存场

合计 1.58 1.58

根据监测报告和施工单位资料统计，本工程基建期土石方挖填总量为 1.82万 m3，

挖方总量 1.82万 m3，主要为基建期地下掘进产生的挖方，无填方，余方 1.82万 m3，

全部填筑采空区。本工程实际土石方情况详见表 1.1-5。
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表 1.1-5 实际土石方量表 单位：万m3

项目组成 开挖 回填
调入方 调出方 外借 余方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

工业场地 1.82 1.82 填筑采空区

运输道路

废石临时

堆存场

合计 1.82 1.82

1.1.7征占地情况

根据施工单位资料统计，本工程总占地面积 6.04hm2，其中永久占地 5.04hm2，临

时占地 1.00hm2。

按项目组成分，工业场地占地 1.04hm2、运输道路占地 4.00hm2、废石临时堆存场

占地 1.00hm2。

按占地类型分，占用林草地 1.53hm2、占用交通运输用地 4.00hm2、其他土地

0.51hm2。

本工程征占地情况详见表 1.1-6。

表 1.1-6 本工程占地情况表 单位：hm2

项目组成
占地性质 占地类型

小计
永久占地 临时占地 林草地 交通运输用地 其他土地

工业场地 1.04 0.79 0.25 1.04

运输道路 4.00 4.00 4.00

废石临时堆存场 1.00 0.74 0.26 1.00

合计 5.04 1.00 1.53 4.00 0.51 6.04

1.1.8移民安置与专项设施改（迁）建

根据主体设计及施工资料，本工程不涉及移民安置与专项设施改（迁）建。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目区地处桐柏山北麓，属丘陵地貌，最高海拔标高 422m，最低侵蚀基准面

107m，相对高差 315m，地形切割较大，淘谷发育。项目区最低侵蚀基准面位于矿区

南边的老虎硐水库，根据矿区整个地形情况，区西高东低，最低侵蚀基准面位置应位
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于北杨庄多金属矿段南侧 194.7m，本次设计时将矿区划分为东、西两部分，分别定

义该区的最低侵蚀基准面标高。

（2）地质

①地层

项目区主要出露地层有中元古界龟山岩组(Pt2g)和上古生界蔡家四岩组(Pz2c)，另

有第四系分布于沟谷、河流两侧。龟山组地层在区内大面积分布，是主要含岩矿系,

主要岩石为(含榴)白云石英片岩、含榴含蓝晶石二云石英片岩、白云斜长片岩、斜长

角闪片岩、斜长角闪岩,岩石受松扒韧性剪切带影响，发生塑性流变和糜棱岩化，硅

化、褐铁矿化蚀变强烈。蔡家凹岩组地层主要分布在项目区北部，岩石为大理岩和白

云岩大理岩，岩层内塑性流动褶曲、片麻理及糜棱面理发育。

②地质构造

项目区地质构造较为复杂，裙皱与断裂并存，总体呈北西西向展后。项目区位于

庙对门向斜北翼，岩石呈单斜产出，走向 2700~2050，总体南倾，倾角 500~650，地

表及浅部局部北倾，倾角较陡，向深部均渐转为南倾。

项目区位于一个近北西西向的韧性剪切带内，区内的地层、岩石经长期的多期次

的变质、变形等作用，使区内形成许许多多的构造岩片及混杂岩带，除控制韧性剪切

带南北两侧边界的老湾、松扒两个区域性走滑断裂构造外，低序次的剪切、走滑构造

也极为发育，岩层中的片理、劈理、糜楼面理、揉皱、挠曲等十分发育，加上多期次

的成矿作用，使矿区内地质构造显得十分复。

区内主干构造为涵盖龟山岩组地层的松扒韧性剪切带及韧性变形后期派生的韧

脆性断裂带，如矿区北侧的松扒断裂带、南侧的老湾断裂带及矿区中部强应变带中与

主应变面平行或斜交的脆性断裂，其中矿区中部强应变带中与主应变面平行或斜交的

脆性断裂控制了主要工业矿体，为矿区的主要容矿构造。

按《GB50011-2010》规范有关规定判定镇安县抗震设防烈度为 6度，设计基本地

震加速度值为 0.05g，设计特征周期为 0.40s。

（3）气象

桐柏县横跨长江、淮河两大流域，地处亚热带，四季分明，雨量充沛，气温以七、

八月最高，极端最高气温 39.7℃（1961年 7月 23日），一月至二月气温最低，极端
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最低气温-20.3℃（1969年 1月 31日）。年平均气温 14.2～16.0℃；多年平均气温 12.2℃。

主导风向为西南风，风力一般 2～3级，最大可达 8级。全年无霜期 225天。区域内

多年平均降水量为 1168mm，降水天数为 114天左右，最大年降水量 1542.9mm，最

小年降水量 628.9mm，年降水相对变幅为 2.45，比较稳定。但月际间变幅较大，特别

在汛期，降雨量常年平均为 689.1mm，占全年的 71.8%，最小降雨量 233.7mm，占当

年总量的 37%，区内降水丰富，但每年降雨集中在 6-8月份。年蒸发量 1577mm。

（4）水文

矿区地表水系属淮河支流，各支流均属季节性河流，枯水期流量较小。沟谷切割

较深，局部坡降大，动态水流量灵敏，暴雨后短时即出现洪峰，雨停数小时即可复原。

矿区地下水为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙水多分

布于沟谷冲洪积层中，岩性多为残坡积土及粉质粘土，厚度一般不超过 5m，水位埋

深 0.5～2.5m，接受大气降水补给，补给速度较快，向下游方向排泄。

基岩风化带裂隙水主要发育于基岩风化带内，埋深呈北高南低之势。接受大气降

水补给，顺坡及向沟谷方向径流排泄。单位涌水量一般为 0.085～0.025L/S，渗透系数

0.008～0.045m/d，自北向南水位降低、水量增大。

查阅区域水文地质及工程地质资料及水的分析结果可知，该地区水化学类型为

HCO3-Ca型水，PH值 7.3～7.7之间，矿化度 0.76克/升左右，水质类型为中性，水、

土对钢筋混凝土无腐蚀性。可不考虑地下水对工程的影响。

（5）土壤

项目区主要为山坡地、山间谷地和河滩地等，山坡地成土母质为变质岩的风化产

物，质地疏松。谷地和河滩地为冲洪积物，经人类长期耕作而成的黄棕壤、水稻土。

（6）植被

项目区兼有亚热带和暖温带气候特征，适宜多种植被种群生长。植被主要是由乔

木（湿地松、火炬松等）、灌木（小叶槲栎、盐肤林、黄荆条等）及草本植物（茅草、

狗牙草等）组成的乔灌草植被，植被覆盖率为 50%。

1.2.2水土流失及防治情况

根据《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成

果》和《河南省水土保持规划》（2016年~2030年），项目区位于桐柏山大别山国家
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级水土流失重点预防区。

根据全国土壤侵蚀类型区划，项目区属以水力侵蚀为主类型区的南方红壤区（V）

－大别山-桐柏山山地丘陵区(Ⅴ-2)－桐柏大别山山地丘陵水源涵养保土区(Ⅴ-2-1ht)，

容许土壤流失量为 500t/（km2·a）。项目区平均土壤流失量为 1000t/（km2·a）。

项目区不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2014年 10月，建设单位委托河南省冶金规划设计研究院有限责任公司编制了《桐

柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区可行性研究报告》，

2018年 1月，受建设单位委托，河南省冶金规划设计研究院有限责任公司编制了《桐

柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区上上河-老湾矿段地下开采改扩建项目初步设计》

（简称“初步设计”）和《桐柏兴源矿业有限公司桐柏老湾金矿区上上河-老湾矿段采

矿工程安全设施设计》（简称“安全设施设计”），2018年 5月 12~18日，南阳市安全

生产监督管理局组织专家对本项目安全设施设计进行了审查并进行了批复，批复号：宛

安监管一设[2018]13号。

2.2 水土保持方案

2015年 4月，受建设单位委托，南阳丹源水土保持生态工程技术有限公司开始编制

《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持方案报告书（送审稿）》。

2015年 7月 10日，河南省水利厅在桐柏县组织专家对项目水土保持方案进行了技

术评审，会议形成了专家组评审意见。南阳丹源水土保持生态工程技术有限公司编制人

员根据专家意见修改完成了《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持方案报告

书（报批稿）》。

2015年 9月 1日，河南省水利厅以“豫水行许字[2015]111号文”对该项目水土保持

方案予以批复。

2.3 水土保持方案变更

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保 2016[65]

号），结合批复的水土保持方案报告书及本项目工程建设实际分析，本工程不涉及水土

保持方案变更，详见表 2.3-1。
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工程水土保持变更情况对比表

表 2.3-1

序号 类别 内容 水土保持方案报告书 实际情况 变化情况
是否构成

重大变更
备注

1 项目地点、

规模

（一）涉及国家级和省级水土流失重点

预防区或者重点治理区的；
河南省水土流失重点治理区

桐柏山大别山国家级水土流

失重点预防区

主要原因为法规政策性

文件调整，在 2016年的

《河南省水土保持规划

（2016-2030年》将桐柏

县市划入桐柏山大别山

国家级水土流失重点预

防区

否
纳入水保验

收管理范围

（二）水土流失防治责任范围增加 30%
以上的；

防治责任范围面积 65.26hm2，其

中项目建设区 6.86hm2，直接影

响区 55.49hm2。

防治责任范围面积 6.04hm2，

全部为项目建设区。
防治责任范围面积减少 否

纳入水保验

收管理范围

（三）开挖填筑土石方数量增加 30%以

上的；
土石方挖填总量 1.58万 m3 土石方挖填总量 1.82万 m3 土石方挖填总量增加比

例为 15.2% 否
纳入水保验

收管理范围

（四）线型工程山区、丘陵区部分横向

位移超过 300米的长度累计达到该部分

线路长度的 20%以上的；

本工程不涉及 否
纳入水保验

收管理范围

（五）施工道路或者伴行道路等长度增

加 20%以上的；
施工道路长度 9.32km 施工道路长度 9.32km 无变化 否

纳入水保验

收管理范围

（六）桥梁改路堤或者隧道改路堑累计

长度 20公里以上的。
本工程不涉及 否

纳入水保验

收管理范围
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2 水土保持

措施

（一）表土剥离量减少 30%以上的； 无表土剥离量 无表土剥离量 无变化 否
纳入水保验

收管理范围

（二）植物措施总面积减少 30%以上的； 1.95hm2 1.82hm2 减少比例为 6.7% 否
纳入水保验

收管理范围

（三）水土保持重要单位工程措施体系

发生变化，可能导致水土保持功能显著

降低或丧失的。

措施体系与批复水保方案基本一致 无 否
纳入水保验

收管理范围

3 弃渣场

（一）新设弃渣场；

无弃渣场 无弃渣场 无 否
纳入水保验

收管理范围
（二）提高弃渣场堆渣量达到 20%以上

的。
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2.4 水土保持后续设计

本工程后续设计由河南省冶金规划设计研究院有限责任公司设计，主体设计报

告里无水土保持设计专篇或专章。
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 水土保持方案的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告，工程批复的防治责任范围总面积共计 65.26hm2，

其中项目建设区 6.86hm2，直接影响区 55.49hm2。详见表 3.1-1。

表 3.1-1 水土保持方案报告书确定的水土流失防治责任范围 单位：hm2

防治分区 项目建设区面积 直接影响区面积 防治责任范围

工业场地 1.04 0.26 1.3

运输道路 4.8 2.4 7.2

废石临时堆存场 1.02 0.25 1.27

沉陷区 55.49 55.49

合计 6.86 58.4 65.26

3.1.2 实际发生的防治责任范围

根据水土保持监测总结报告以及现场调查和资料统计，本工程建设实际发生的

水土流失防治责任范围为 6.04hm2，全部为项目建设区，无直接影响区。其中永久占

地 5.04hm2，临时占地 1.00hm2。

本工程实际发生的水土流失防治责任范围见表 3.1-2。

表 3.1-2 建设期实际发生的水土流失防治责任范围表 单位 hm2

项目组成
水土流失防治责任

范围面积

项目建设区
所属行政区

永久占地 临时占地

工业场地 1.04 1.04

南阳市

桐柏县

运输道路 4.00 4.00

废石临时堆存场 1.00 1.00

沉陷区 0

合计 6.04 5.04 1.00

3.1.3 水土流失防治责任范围对比分析

工程实际发生的水土流失防治责任范围较批复的水土保持方案报告书水土流失
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防治责任范围减少了 59.22hm2，其中项目建设区面积减少了 0.82hm2，直接影响区面

积减少了 58.40hm2，变化的主要原因有以下几个方面，防治责任范围变化情况对比

详见表 3.1-3。

（1）工业场地

尾矿库项目建设区面积与批复的水保方案一致，无变化。

（2）运输道路

运输道路项目建设区面积较批复的水土保持方案报告书中的面积减少了

0.80hm2，主要原因是新建运输道路长度及宽度有所变化，因此较水保方案有所减少。

（3）废石临时堆存场

临时堆土场项目建设区面积较批复的水土保持方案报告书中的面积减少了

0.02hm2，主要原因是临时堆土场部分废石已清理，占地面积有所减少。

（4）施工时均控制相应的作业面积，无直接影响区；本次监测仅针对基建期，

不涉及沉陷区相关内容。

经综合分析后认为，实际发生的水土流失防治责任范围可作为本次水土保持设

施验收的范围。
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表 3.1-3 本工程建设期防治责任范围变化情况对比表 单位 hm2

防治分区

方案批复的防治责任范围 实际发生的防治责任范围 变化情况

项目建设区 直接影响区 防治责任范围 项目建设区 直接影响区 防治责任范围 项目建设区 直接影响区 防治责任范围

工业场地 1.04 0.26 1.3 1.04 0.00 1.04 0.00 -0.26 -0.26

运输道路 4.8 2.4 7.2 4.00 0.00 4.00 -0.80 -2.40 -3.20

废石临时堆存场 1.02 0.25 1.27 1.00 0.00 1.00 -0.02 -0.25 -0.27

沉陷区 0.00 55.49 55.49 0.00 0.00 0.00 0.00 -55.49 -55.49

合计 6.86 58.4 65.26 6.04 0.00 6.04 -0.82 -58.40 -59.22
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3.2 弃渣场设置

3.2.1方案情况

根据批复的水土保持方案报告书，本工程无弃渣场。

3.2.2实际发生

根据施工资料及外业调查复核，本工程无弃渣场。

3.3 取土场设置

3.3.1方案情况

根据批复的水土保持方案报告书，本工程无借方，不设置取土场。

3.3.2实际发生

根据施工资料及外业调查复核，本工程无取土场。

3.4 水土保持措施总体布局

3.4.1 水土保持方案报告书中的水土保持措施体系及总体布局

根据水土流失防治分区，在水土流失预测及分析评价主体工程中具有水土保持

功能工程的基础上，把工业场区防治区、运输道路区防治区、废石临时堆存场防治

区作为水土流失防治的重点区域。针对该项目施工建设活动引发水土流失的特点和

造成危害的程度，采取有效的水土流失防治措施，把水土保持各项措施有机结合起

来，合理确定水土保持措施的总体布局，形成完整、科学的水土保持措施防治体系。

1、工业场地防治区

结合主体设计报告及现场勘察情况，方案服务期内沿用上上河金矿段及老湾金

矿段工业场地的己有设施，在项目建设期内需在上上河金矿段东侧和老湾金矿段北

侧己有排水沟出口处设计沉砂池；在上上河金矿段工业场地内的矿石临时堆场周边

设计干砌石挡墙进行临时拦挡；对上上河金矿段主井口北侧及老湾金矿段主井口西

侧裸露边坡进行防护处理，风井口周边边坡进行撒播植草恢复植被；对工业场地内

堆存的矿石及裸露器材进行临时苫盖处理。通过各项措施的布设，减少水土流失。

2、运输道路防治区

本项目运输道路已布设完成，从西向东基本已贯通整个矿区，向南部连接至桐

柏县，可承担矿区所需进出的原材料及矿产品的运输任务。矿区道路已基本到达各

主要运输坑口，现有沥青路面道路 4060m，宽度为 6.0m；土质路面道路 5260m，宽

度为 4.5m。沥青路面道路等级按三级道路标准设置。满足方案服务期内的运输情况，
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结合现场勘查情况，运输道路两侧排水沟已完成，绿化措施也已逐步完善。经现场

实地勘查，在项目建设期内需每隔 1~1.5km处设计一沉砂池；对运输道路周边裸露

边坡进行整治处理，并完善绿化措施布设。

3、废石临时堆存场防治区

本项目为续建整合类矿山项目，主体设计的废石临时堆存场基本满足本项目的

使用，彭家老庄金矿段和老湾金矿段已做有水保措施。其余废石临时堆存场防护措

施不够完善，在项目建设期内完善上上河金矿段、北杨庄多金属矿段等地区废石临

时堆存场内沉砂池的设计；待废石清运完毕后，补充完善上上河金矿段、北杨庄多

金属矿段等地区废石临时堆存场的场地平整工作，后期做好绿化措施的布设；经现

场勘查，上上 河金矿段 1#主井口和老湾金矿段 E4线主井设计的废石临时堆存场上

部已建有工业场地，处于安全考虑，在其下部设计干砌石墙进行临时拦挡，对废石

临时堆存场临时堆存的废石进行临时苫盖。通过各项措施的布设，减少水土流失的

发生。

3.4.2 实际发生的水土保持措施体系及总体布局

根据本工程建设特点及防治目标的要求，在水土保持防治分区的基础上，统筹

布设水土保持措施，形成综合的防治措施体系。

根据水土保持工程界定原则，排水沟、沉沙池、边坡防护、挡渣墙、植草绿化

和临时覆盖等均界定为水土保持工程；而场地硬化等措施不界定为水土保持工程，

不纳入本工程水土流失防治措施体系。

从各区实施的水土保持措施来看，本工程划分为 3 个防治分区，与方案一致，

各区施工工艺和水土流失特点；在措施布局上，防治区设置有工程、植物和临时防

护措施，体现了因地制宜、因害设防、科学布置，综合治理、注重实效的原则，做

到了水土保持工程与主体工程的“三同时”。

综上所述，桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持措施体系完整、合

理。

3.4.3 变化原因

实际发生的水土保持措施体系与批复的水土保持方案报告书基本能一致，实际

实施的措施体系基本完整、合理，虽水土保持措施体系有所变化，但不影响和降低

水土保持功效，因此能达到水土保持要求。
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3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 工程措施

（1）水土保持方案报告书工程措施量

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持工程措施主要有排水沟、坡面防护、

沉砂池、挡渣墙和场地平整等，详见表 3.5-1。

1）工业场地防治区

工程措施：土质排水沟 1700m，石质排水沟 350m；边坡防护面积 205.50m2，土

地整治面积 0.02hm2，沉砂池 4座；

2）运输道路防治区

工程措施：排水土沟 4500m，边坡防护 175.5m2，沉砂池 8座；

3）废石临时堆存场防治区

工程措施：排水土沟 350m，盖板排水沟 150m，挡渣墙 1.80km，场地平整 0.95hm2，

沉砂池 5座。
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表 3.5-1 水土保持方案报告书工程措施量汇总表

防治分区 措施类型 措施名称 工程量名称 单位 数量

工业场地

防治区
工程措施

排水沟

土质 土方开挖 m³ 1011.5

石质
土方开挖 m³ 245.0

浆砌石 m³ 189.0

边坡防护
主井口

边坡防护 m³ 205.5

土方开挖 m³ 120.5

浆砌石 m³ 350.5

风井口 土地整治 m³ 231.0

沉砂池 座 4

运输道路

防治区
工程措施

土质排水沟 土方开挖 m³ 2677.5

边坡防护 土地整治 m² 175.5

沉砂池 座 8

废石临时

堆存场防

治区

工程措施

排水沟

土质 土方开挖 m³ 208.25

石质
土方开挖 m³ 105.0

浆砌石 m³ 81.0

挡渣墙
土方开挖 m³ 270.0

浆砌石 m³ 1170.0

场地平整 hm² 0.95

沉砂池 座 5

（2）实际完成的工程措施量

通过查阅工程施工资料和现场核实，本项目水土保持工程措施实施的时间为

2018年 5月至 2019年 12月。本项目实施的工程措施主要在工业场地区、运输道路

区、废石临时堆存场区。

工业场地防治区：斜坡防护工程，风井口边坡防护长 96m，防护面积 326.40m2；

防洪排导工程，土质排水沟长 1450m，开挖土方 965.30m3；石质排水沟长 390m，开

挖土方 273.00m3，浆砌石 210.60m3。

运输道路防治区：防洪排导工程，土质排水沟长 3600.00m，开挖土方 2142.00m3；

石质排水沟长 286m，开挖土方 200.20m3，浆砌石 154.14m3。

废石临时堆存场防治区：斜坡防护工程，土质排水沟长 590.00m，开挖土方

351.05m3；拦渣工程，挡渣墙长 1950.00m，开挖土方 292.50m3，浆砌石 1267.50m3。

本工程所实施的工程措施工程量见表 3.5-2。
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表 3.5-2 本工程实际完成的水土保持工程措施统计表

防治分区 单位工程 分部工程 单元工程 单位 实施工程量

工业场地

防治区

斜坡防护

工程
△边坡防护

风井口边坡

防护

长度 m 96.00

面积 m2 326.40

防洪排导

工程
排洪导流设施

土质排水沟
长度 m 1450.00

开挖土方 m3 965.30

石质排水沟

长度 m 390.00

开挖土方 m3 273.00

浆砌石 m3 210.60

运输道路

防治区

防洪排导

工程
排洪导流设施

土质排水沟
长度 m 3600.00

开挖土方 m3 2142.00

石质排水沟

长度 m 286.00

开挖土方 m3 200.20

浆砌石 m3 154.44

废石临时

堆存场防

治区

斜坡防护

工程
△截（排)水 土质排水沟

长度 m 590.00

开挖土方 m3 351.05

拦渣工程
△坝（墙、堤）

体
挡渣墙

长度 m 1950.00

开挖土方 m3 292.50

浆砌石 m3 1267.50

（3）工程措施量变化情况及原因

工程措施变化的主要情况及原因：根据实际发生计列水土保持工程措施，实际

实施的工程措施虽与批复的水保方案工程措施有变化，但不影响工程的水土流失防

治效果。

3.5.2 植物措施

（1）水土保持方案报告书植物措施量

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持植物措施主要有工业场地、运输道

路以及废石临时堆存场区的植被恢复等，详见表 3.5-3。
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表 3.5-3 水土保持方案报告书植物措施量汇总表

防治分区 措施类型 措施名称 工程量名称 单位 数量

工业场地防治区 植物措施
工业场地 绿化措施布设 hm² 0.16

风井口 撒播植草 hm² 0.02

运输道路防治区 植物措施

火炬松 万株 1.50

撒播植草 hm² 0.64

裸露边坡撒播植草 hm² 0.02
废石临时堆存场

防治区
植物措施 绿化措施布设 株 350

（2）实际完成的植物措施量

根据现场核查及查阅相关工程施工、监理资料，本项目植物措施实施时间为 2018

年 10月-2020年 3月之间的春、秋季，主要为栽植乔木、撒播草籽绿化，本项目实

施的植物措施主要在工业场地、运输道路区、废石临时堆存场区，主要工程量如下：

工业场地防治区：点片状植被，工业场地绿化美化 0.20hm2；风井口植物护坡长

49m，撒播植草 0.02hm2。

运输道路防治区：植物措施：线网状植被道路两侧栽植乔木 1.20万株，撒播草

籽 6000.00m2；植物护坡长 589m，撒播植草 231m2。

废石临时堆存场防治区：点片状植被，场地栽植乔木 340株，撒播草籽 1400.00m2。

表 3.5-4 本工程实际完成的水土保持植物措施统计表

防治分区 单位工程 分部工程 单元工程 单位 实施工程量

工业场地

防治区

斜坡防护工程 植物护坡
风井口植物护

坡

长度 m 49.00

撒播植草 hm2 0.02

植被建设工程 △点片状植被 工业场地 绿化美化 hm2 0.20

运输道路

防治区

斜坡防护工程 植物护坡 边坡撒播草籽
长度 m 589.00

面积 m2 231.00

植被建设工程 线网状植被

栽植乔木 乔木 万株 1.20

撒播草籽
长度 m 3100.00

面积 m2 6000.00

废石临时

堆存场防

治区

斜坡防护工程 植物护坡 边坡撒播草籽
长度 m 4290.00

面积 m2 8400.00

植被建设工程 △点片状植被 绿化美化
乔木 株 340.00

面积 m2 1400.00
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（3）植物措施量变化情况及原因

植物措施变化的主要情况及原因：实际实施的植物措施根据实际发生计列，仅

工程量有所变化，不降低水土流失防治效果。

3.5.3 临时防护措施

（1）水土保持方案报告书临时措施量

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持临时措施主要有临时拦挡和临时覆

盖等，详见表 3.5-5。

1）工业场地防治区

临时措施：干砌石临时拦挡 15.0m，塑料薄膜临时苦盖 300m2。

2）废石临时堆存场防治区

临时措施：干砌石临时拦挡 80m，塑料薄膜临时苦盖 450m2。

表 3.5-5 水土保持方案报告书临时措施量汇总表

防治分区 措施类型 措施名称 工程量名称 单位 数量

工业场地

防治区
临时措施

临时拦挡
土方开挖 m³ 3.75

干砌石 m³ 15.0

干砌石拆除 m³ 15.0

塑料薄膜临时苫盖 m² 300

废石临时

堆存场防

治区

临时措施

临时拦挡
土方开挖 m³ 20.0

干砌石 m³ 80.0

干砌石拆除 m³ 80.0

塑料薄膜临时苫盖 m² 450

（2）实际完成的临时措施量

根据现场核查及查阅相关工程施工、水土保持监测、监理资料，工程实际完成

了防尘布苫盖等临时措施。实施进度基本与主体工程建设同步实施，进度满足主体

工程和水土保持要求。截至工程结束，本工程实施临时措施主要为：

工业场地防治区：临时拦挡长 16m，开挖土方 4m3，干砌石 16m3，后期干砌石

拆除 16m3；沉砂池 4座，开挖土方 18m3；临时苫盖 600m2。

运输道路防治区：沉砂池 7座，开挖土方 31.50m3。

废石临时堆存场防治区：临时拦挡长 109.00m，开挖土方 36.00m3，干砌石

98.00m3；临时苫盖 800m2。
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本工程所实施的临时措施工程量见表 3.5-6。

表 3.5-6 本工程实际完成的水土保持临时措施统计表

防治分区 单位工程 分部工程 单元工程 单位 实施工程量

工业场地防

治区
临时防护工程

△拦挡 临时拦挡

长度 m 16.00

土方开挖 m3 4.00

干砌石 m3 16.00

干砌石拆除 m3 16.00

沉沙 沉砂池
个数 座 4.00

开挖土方 m3 18.00

覆盖
塑料薄膜临

时苫盖
面积 m2 600.00

运输道路防

治区
临时防护工程 沉沙 沉砂池

个数 座 7.00

开挖土方 m3 31.50

废石临时堆

存场防治区
临时防护工程

△拦挡 临时拦挡

长度 m 109.00

土方开挖 m3 36.00

干砌石 m3 98.00

覆盖
塑料薄膜临

时苫盖
面积 m2 800.00

（3）临时措施量变化情况及原因

实际发生的临时措施体系与批复的水土保持方案报告基本一致，仅临时措施的

工程量根据实际发生计列。

3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1 水土保持方案报告投资情况

根据批复的水土保持方案报告书，本项目水土保持总投资为 243.73万元（其中：

水保方案新增水保投资为 23.40万元，主体设计已列水保投资 143.00万元）。水土

保持防治费 166.40万元（其中工程措施投资 124.36万元，植物措施投资 27.02万元，

临时措施投资 15.02万元），独立费用 61.78万元（其中水土保持监理费 15.50万元，

水土保持监测费 15.95万元），基本预备费 13.69万元，水土保持设施补偿费 1.86万

元。

3.6.2 实际水土保持投资完成情况

经统计，本工程实际完成水土保持总投资 191.99万元，其中：水土保持防治费

161.18万元（工程措施投资 121.77万元，植物措施投资 24.63 万元，临时工程投资
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14.78万元），独立费用 23.41万元，基本预备费 5.54万元，水土保持补偿费 1.86万

元（已足额缴纳）。实际水土保持投资完成情况详见表 3.6-1。

表 3.6-1 实际完成的水土保持投资表 单位：万元

序号 工程或费用名称 建安工程费植物措施费 独立费用 实际完成投资

一 第一部分 工程措施 121.77 121.77

1 工业场地 72.22 72.22

2 运输道路 13.02 13.02

3 废石临时堆存场 36.53 36.53

二 第二部分 植物措施 24.63 24.63

1 工业场地 10.55 10.55

2 运输道路 3.22 3.22

3 废石临时堆存场 10.86 10.86

三 第三部分 临时措施 14.78 14.78

1 工业场地 3.22 3.22

2 运输道路 2.01 2.01

3 废石临时堆存场 9.55 9.55

四 独立费用 23.41 23.41

1 建设管理费 4.41 4.41

2 水土保持监理费 2.00 2.00

3 水土保持监测费 3.00 3.00

4 科研勘测设计费 10.00 10.00

5 水土保持设施验收报告编制费 4.00 4.00

第一~四部分之和 136.55 24.63 23.41 184.59

五 基本预备费 5.54

六 水土保持补偿费 1.86

七 水土保持总投资 191.99

3.6.3 水土保持投资变化情况及原因

经对比分析，本工程实际完成水土保持总投资较方案报告书批复的水土保持总

投资减少了 45.73万元，其中：

1、根据实际发生计列，工程措施费用减少了 2.59万元；

2、根据实际发生计列，植物措施费用减少了 2.39万元；

3、根据实际发生计列，临时措施费用减少了 0.24万元；
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4、独立费用减少了 38.37万元，变化主要原因为水土保持监测、监理和验收费

用减少；

5、根据实际发生计列，基本预备费减少了 8.15万元；

6、水土保持补偿费已足额缴纳。
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4 水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本工程建设单位桐柏兴源矿业有限公司十分重视水土保持工作，在项目建设过

程中始终坚持水土保持措施与主体工程“三同时”制度，从实际出发，贯彻“预防

为主，保护优先，全面规划，综合防治，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效

益”的水土保持方针，采取了切实可行的水土保持管理措施、防治措施，有效保证

了水土保持方案的实施。

4.1.1 建设单位的质量管理保证体系和管理制度

建设单位先后制定了工程施工技术管理规定、施工监理管理实施办法、工程质

量检验评定规定、工程竣工验收办法等一系列规定、办法，并在工程施工过程中严

格落实执行，对规范工程管理、控制工程质量发挥了有效的作用。在建设单位桐柏

兴源矿业有限公司与施工单位签订的施工合同文件中，均有明确的工程质量条款，

要求各施工单位必须建立完善的质量保证体系，并制定出详细的质量保证计划。另

外合同中还明确，施工单位对于建设过程中破坏的地貌，在施工结束后必须进行恢

复。在工程实施期间，建设单位坚持深入现场监督检查，及时了解工程进度与质量

状况，协调解决有关问题，组织开展工程验收。

4.1.2 设计单位的质量保证体系和管理制度

本工程设计单位河南省冶金规划设计研究院有限责任公司为了确保本工程的设

计质量，进行了大量的准备工作，配备了最专业的设计人员，调整出了绝对充分的

设计时间，对工程设计质量建立了完整的保障措施，以确保设计工作的高质量。并

且，根据本工程的实际特点，针对以往设计中暴露出来的设计通病，进行了全方位

的改进。确保提供高水准的设计质量。

4.1.3 监理单位的质量保证体系和管理制度

主体工程监理单位河南工程咨询监理有限公司按照要求编制了切实可行的监理

规划，认真开展了主体工程的监理工作，并负责组织主体工程中单元（分项）工程

和分部工程的验收，单位工程的预验收。

监理单位的工程监理人员常驻现场，严格把握事前控制、过程跟踪、事后检查



4、水土保持工程质量

河南方正水利工程咨询有限公司 34

三个环节，对工程质量进行全方位、全过程的监督、检查和管理。根据工程承建合

同，签发施工图纸，审查施工组织设计和技术措施，指导和监督执行有关质量标准，

参加工程施工放样、质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收，通过旁站、巡

视、抽检、量测、报告审查、书面指令、联合检查等方式，为控制工程质量提供了

可靠保证。

4.1.4 施工单位的质量保证体系和管理制度

施工单位严格根据行业质量标准要求，建立了质量保证体系，落实了质量责任

制和质量保证措施。各施工单位成立了以项目经理为组长、项目技术负责人为副组

长，包括工程质量、工程技术、施工管理、物资采办、综合协调等部门负责人的质

量管理领导小组，明确职责，形成自上而下、自管理层至作业层的质量管理组织体

系，全面控制施工质量管理的每个环节。在开工前，各施工单位对施工技术人员有

针对性地进行了技术培训和质量教育，同时，在分析关键性工程质量控制要素的基

础上，确定质量控制点，编制详细的施工组织设计、质量保证计划等保证作业质量

文件，用于指导工程施工作业和质量管理。

在施工过程中，施工单位与现场监理密切配合，服从建设单位、监理单位的监

督检查和指导。坚持对工程原材料进行抽样检查和测试，发现不合格品及时处理。

为加强施工过程的质量控制，施工单位还实行了自检、互检、专检等办法，并保存

了比较完整的质量保证资料。

4.1.5 质量监督单位的质量保证体系和管理制度

本工程的质量监督机构为河南省安全生产监督管理局，质量监督机构进行巡查、

抽查为主的监督方式，对工程进展情况及时组织进行检查，工程质量监督单位认真

履行职责，对保证工程质量真正起到了监督检查作用。

综上所述，桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿的质量管理体系健全，制度

完善，措施有力，为保证工程质量奠定了坚实的基础。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

本工程水土保持工程项目划分依据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006），由水土保持监理单位、设计单位、施工单位和建设单位共同完成。

本工程水土保持工程项目划分包括单位工程、分部工程和单元工程三级。
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单位工程的划分按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质

量评定的项目划分第 3.2节“单位工程划分”进行。分部工程的划分按照《水土保持工

程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定的项目划分第 3.3节“分部工程划

分”进行。单元工程的划分按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工

程质量评定的项目划分第 3.4节“单元工程划分”进行。

通过查阅水土保持监理、监测、设计、施工的总结报告，工程质量检查和质量

评定记录，本工程项目划分情况详见表 4.2-1。
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表 4.2-1 本工程项目划分情况表

防治分区 单位工程 分部工程
单元工程

重要性 规范要求的查勘、抽查核查要求
数量（个） 划分依据

工业场地

防治区

斜坡防护工程
△工程护坡 1 每 100m作为一个单元工程 重点验收范围

单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查

勘比例达到 40%

植物护坡 1 每 100m作为一个单元工程
其他验收范围

单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查

勘比例应达到 30%防洪排导工程 排洪导流设施 38 每 50m作为一个单元工程

植被建设工程 △点片状植被 2 每 1000m2作为一个单元工程 重点验收范围
单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查

勘比例达到 40%

临时防护工程

△拦挡 1 每 50m作为一个单元工程

其他验收范围
单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查

勘比例应达到 30%沉沙 2 每 10m3作为一个单元工程

覆盖 6 每 100m2作为一个单元工程

运输道路

防治区

斜坡防护工程 植物护坡 6 每 100m作为一个单元工程

其他验收范围
单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查

勘比例应达到 30%

防洪排导工程 排洪导流设施 79 每 50m作为一个单元工程

植被建设工程 线网状植被 31 每 100m作为一个单元工程

临时防护工程 沉沙 4 每 10m3作为一个单元工程

废石临时

堆存场防

治区

斜坡防护工程
植物护坡 43 每 100m作为一个单元工程 其他验收范围

单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查

勘比例应达到 30%

△截（排)水 12 每 50m作为一个单元工程

重点验收范围
单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查

勘比例达到 40%拦渣工程 △坝（墙、堤）体 40 每 50m作为一个单元工程

植被建设工程 △点片状植被 2 每 1000m2作为一个单元工程

临时防护工程
△拦挡 3 每 50m作为一个单元工程

其他验收范围
单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查

勘比例应达到 30%覆盖 8 每 100m2作为一个单元工程

合计 279
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4.2.2 各防治分区工程质量评定

单元工程质量由各标段施工单位质检部门组织评定，监理单位复核。在各分部

工程完工、质量合格或有关质量缺陷已经处理完毕时，建设单位委托监理单位主持，

组织设计、施工、监理、监测等参建单位，对工程图纸、过程资料及验收成果等，

开展各分部工程的自查初验工作。在各分部工程完工并自查初验合格、运行管理条

件初步具备、少量尾工已妥善安排后，开展单位工程自查初验工作。在各参建单位

的共同努力下，现工程各项水土保持设施基本完成，分部工程、单位工程质量评定

结果详见表 4.2-2。现场核查照片详见附件（7）。
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表 4.2-2 工程质量评定表

序号 单位工程 分部工程

质量情况
单位工程

质量评定

工程质量

评定单元工程

（个）

合格数

（个）

优良数

（个）
优良率

分部工程质

量评定

1 斜坡防护工程

△工程护坡 1 1 0 0.00% 合格

合格

合格

植物护坡 50 50 18 36.00% 合格

△截（排)水 12 12 5 41.67% 合格

2 防洪排导工程 排洪导流设施 117 117 53 45.30% 合格 合格

3 拦渣工程 △坝（墙、堤）体 40 40 19 47.50% 合格 合格

4 植被建设工程
△点片状植被 4 4 1 25.00% 合格

合格
线网状植被 31 31 13 41.94% 合格

5 临时防护工程

△拦挡 4 4 0 0.00% 合格

合格沉沙 6 6 2 33.33% 合格

覆盖 14 14 6 42.86% 合格

合计 5 10 279 279 117 41.94%
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4.3 弃渣场稳定性评估

本工程不涉及弃渣场。

4.4 总体质量评价

经建设单位组织相关单位开展自查初验，本工程水土保持工程质量评定结果结

果如下：

1）单元工程

通过对工程现场实际量测检验、查看检测检验资料，工程资料齐全，检查项目

符合质量标准；检测项目的合格数为 279个，合格率 100%，优良数为 117个，优良

率 41.94%。

2）分部工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程全

部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，10个分部工程质量评定

全部为合格。

3）单位工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。分部工程质

量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达

到 90%以上；施工质量检验资料基本齐全。5个单位工程质量评定全部为合格。

4）工程项目

工程项目单位工程质量全部合格，因此工程项目质量评定为合格。

经过自查初验，我公司认为本工程已建成的各项水土保持设施质量达到合格水

平。满足水土保持保持方案报告书及规范规程对水土保持设施质量的要求。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

本工程工期为 2018年 5月至 2020 年 3月，截止目前，已经度过了 3个汛期，

未发生水土流失危害事件。

建设单位已实施了大量的水土保持措施，包括排水沟、沉沙池、挡渣墙、坡面

防护、植草绿化和临时措施等。

本工程水土保持工程实施结束后，建设单位对各类水土保持设施运行情况进行

了检查。排水沟、沉沙池、挡渣墙、坡面防护和各项工程措施质量良好，各项植物

措施成活率较高，植物长势较好，施工扰动范围基本无裸露区域，满足水土保持要

求。

5.2 水土保持效果

5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

根据水土保持监测报告和资料核实分析，工程基建期扰动土地面积为 6.04hm2，

工程措施面积 0.13hm2，植物措施面积 1.82hm2，各类建（构）筑物及硬化面积 3.96hm2，

扰动土地整治面积 5.91hm2，扰动土地整治率为 97.8%，超过了水土保持方案设计水

平年设定的 95%的目标值。各防治分区扰动土地整治情况详见表 5.2-1。

（2）水土流失总治理度

根据水土保持监测报告和资料核实分析，工程基建期扰动土地面积为 6.04hm2，

各类建（构）筑物及硬化面积 3.96hm2，水土流失面积 2.08hm2，工程措施面积 0.13hm2，

植物措施面积 1.82hm2，水土流失治理面积 1.95hm2，水土流失总治理度为 93.8%，

超过了水土保持方案设计水平年设定的 92.5%的目标值。各防治分区水土流失总治理

度详见表 5.2-2。
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表 5.2-1 各防治分区扰动土地整治率统计表

防治分区

防治责

任范围

（hm2）

扰动土

地面积

（hm2）

扰动土地治理面积（hm2）
扰动土

地治理

率（%）
工程措

施

植物措

施

建筑物

及硬化

面积

水域面

积
小计

工业场地 1.04 1.04 0.03 0.22 0.76 1.01 97.1%

运输道路 4.00 4.00 0.09 0.62 3.20 3.91 97.8%
废石临时

堆存场
1.00 1.00 0.01 0.98 0.00 0.99 99.0%

合计 6.04 6.04 0.13 1.82 3.96 0 5.91 97.8%

表 5.2-2 各防治分区水土流失总治理度统计表

防治分区

扰动土

地面积

（hm2）

水土流

失面积

（hm2）

建筑物及

硬化面积

（hm2）

水域面

积

（hm2）

水土流失治理面积（hm2） 水土流

失总治

理度

（%）

工程措

施

植物措

施
小计

工业场地 1.04 0.28 0.76 0.03 0.22 0.25 89.3%

运输道路 4.00 0.8 3.20 0.09 0.62 0.71 88.8%
废石临时

堆存场
1.00 1 0.00 0.01 0.98 0.99 99.0%

合计 6.04 2.08 3.96 0 0.13 1.82 1.95 93.8%

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内允许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度

之比。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工程土壤容许流失量为

500t/（km2·a），根据土壤流失监测结果，至设计水平年平均土壤侵蚀模数为 500t/

（km2·a），土壤流失控制比为 1.0，达到水土保持方案报告的水土流失防治目标。

（4）拦渣率

根据施工单位资料统计，本工程基建期土石方挖填总量为 1.82万 m3，挖方总量

1.82万 m3，主要为基建期地下掘进产生的挖方，无填方，余方 1.82万 m3，全部填

筑采空区。工程建设中共需临时堆土 1.82万 m3；施工中采取了临时苫盖及拦挡等措

施对临时堆土进行防护，共拦挡 1.79万 m3等经计算，拦渣率可达 98.3%，达到水土

保持方案设定的设计水平年 98%的目标值。

5.2.2生态环境和土地生产力恢复情况

（1）林草植被恢复率及林草覆盖率

林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分
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比。监测结果显示，建设单位能够按照批复的水土保持方案要求，并结合当地自然

条件，因地制宜布设林草措施。根据监测结果结合项目区土地利用情况调查，本工

程项目建设区可恢复植被总面积 1.83hm2，已恢复植被面积 1.82hm2。经计算，林草

植被恢复率为 99.5%，达到水土保持方案报告设定的水土流失防治目标 99%，整个

基建期扰动面积 6.04hm2，因此林草覆盖率为 30.1%，达到水土保持方案报告设定的

水土流失防治目标 27%。林草植被恢复率及林草覆盖率计算详见表 5.2-3。

（2）耕地恢复情况

本工程各防治分区均不占用耕地。

表 5.2-3 林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

防治分区
项目区面积

（hm2）

可绿化面

积（hm2）

植物措施面

积（hm2）

林草植被恢复率

（%）

林草覆盖度

（%）

工业场地 1.04 0.221 0.22 99.5% 21.2%

运输道路 4.00 0.625 0.62 99.2% 15.5%

废石临时堆存场 1.00 0.984 0.98 99.6% 98.0%

合计 6.04 1.83 1.82 99.5% 30.1%

5.2.3防治效果分析

我公司对本工程防治责任范围面积、工程及植物措施量和实施质量等情况进行

全面核查，本次验收的六项指标全部达到了水土保持方案报告设定的防治目标值，

说明水土保持措施防治效果是显著的。

表 5.2-4 六项指标对比分析表

水土流失防治指标 方案报告批复值 监测确定值 达标情况

扰动土地整治率（%） 95 97.8 达标

水土流失总治理度（%） 92 93.8 达标

土壤流失控制比 0.9 1.0 达标

拦渣率（%） 98 98.3 达标

林草植被恢复率（%） 99 99.5 达标

林草覆盖率（%） 27 30.1 达标

5.3 公众满意度调查

（1）公众调查的目的

项目建设在施工过程中不可避免地对生态环境产生一定的影响。为了解工程施

工期及运行期受影响区域居民的意见，弥补工程在设计、建设过程中的不足，进一

步改进和完善该工程水土保持工作，本次水土流失影响调查在项目区周边进行了公
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众调查。

（2）调查方法

本次公众意见调查主要在周边人口相对集中的地区展开，调查对象主要为附近

居民，调查采用询问、发放调查表等方式进行。全线共计发放调查表 50份，收回 45

份。

（3）调查结论

公众参与调查结果表明，工程所在地区周边居民对该工程建设过程中水土流失

防治工作总体上认为是有效的。水土保持公众满意度调查结果见表 5.3-1。

表 5.3-1 水土保持公众满意度调查结果

调查项目及评价
好 一般 差 说不清

人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数

对当地经济影响 41 91.11% 2 4.44% 1 2.22% 1 2.22%

对群众生产生活

影响
34 75.56% 6 13.33% 2 4.44% 3 11.54%

对当地环境影响 37 82.22% 7 15.56% 0 0.00% 1 3.85%

临时占地及时清

理恢复
42 93.33% 3 6.67% 0 0.00% 0 0.00%

水土保持工作综

合评价
39 86.67% 4 8.89% 1 2.22% 1 3.85%
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

本工程水土保持工作全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，

水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个工程的建设管理体系中。建设单位专人专

责负责水土保持工程落实和完善，成立了本工程的环保和水土保持管理工作领导小

组，对工程水土保持方案的实施进行督促。

河南省冶金规划设计研究院有限责任公司作为设计单位加强了工程建设过程中

的信息交流和现场服务，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处

理速度，加强了现场控制力度，取得了良好效果。

河南工程咨询监理有限公司作为主体工程监理单位，根据建设单位的授权和合

同规定对承包商实施全过程监理，建立了以总监理工程师为中心，各监理工程师代

表分工负责、全过程、全方位的质量监控体系。

施工单位实行了项目经理负责制度，对工程从开工到竣工的全过程进行了有效

控制和管理，在现场设立质量控制点进行监控和测量。工程建设的质量管理体系是

健全和完善的。

6.2 规章制度

建立水土保持宣传工作报告制度和考核制度，把宣传教育工作与水土保持监督

管理、重点治理等工作同时布置、同时落实、同时检查。

项目建设期、质保期水土保持工程措施由施工单位负责，实行一建就管、建管

结合，保证工程措施安全，保证植物措施成活。质保期后，本着“谁使用、谁管护”

的原则，对永久占地范围内的水土保持设施由建设单位负责管理维护。

公司在投资控制和财务管理方面建立健全了各项规章制度，制定了一系列的管

理制度，很好的解决了工程计量支付、设计变更引起的计量和支付变化、原材料上

涨等问题。

6.3 建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，本工程将水土保持方案措施

的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项
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目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设

单位办公室负责工程水土保持方案的落实，通过招投标，确定施工单位及监理单位；

监理单位在建设工程中，严把材料和施工质量关，严格执行合同文件，注重措施成

果的检查验收，保障了工程质量。

在进行招投标时，将水土流失防治责任和水土保持工程质量以合同形式落实到

各施工单位，责任明确。

6.3.1水土保持项目招投标工程

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及公司招标

及合同管理办法有关规定，结合水土保持方案报告书相关水土保持项目，建设单位

采用邀请招标方式确定实施单位。在招标前，对投标单位的资质等级、技术力量、

主要设备、主要工作经历、信誉等进行考察分析，严把建筑承包商资质管理关。通

过专家评标、定性分析、综合评议、择优推荐，确定实施单位。

6.3.2水土保持项目合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保建设

目标（质量、投资、工期）的主要手段。因此，从桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿

段金矿水土保持项目实施开始，建设单位采取了一系列积极措施，确保水土保持项

目的正常实施。主要技术保证措施如下：

（1）严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约

定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管

理体系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

（2）针对水土保持工程的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌握

和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

（3）严格按照水土保持设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目

必须按照有关技术规范及质量评定标准进行验收。

（4）要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程

施工质量意识。

（5）要求监理单位按照水土保持监理的要求实施监理，加大协调、监督管理力

度，扎实做好施工现场监理工作，对关键部位及关键工序实行旁站监理。

（6）要求监测单位按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保
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[2015]139号）等有关技术规范的规定，按期完成水土保持监测工作。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以顺

利实施，合同中工程措施和临时措施均按合同约定实施。

6.4 水土保持监测

6.4.1 监测实施

（1）监测机构

2020年 10月，桐柏兴源矿业有限公司委托河南金象园林绿化工程有限公司承担

本工程的水土保持监测工作，监测单位接收委托后成立了项目组，多次进入项目现

场，在桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿建设单位和各参建单位的配合下，对

本工程开展了水土保持监测工作。

（2）监测分区

根据监测实施方案，将本工程划分为工业场地区、运输道路区、废石临时堆存

场区 3个监测分区。

（3）监测时段

本工程水土保持监测为补充水土保持监测，监测时段为委托时间至水土保持设

施验收结束。重点对施工过程中各监测分区现状情况进行调查。

（4）监测内容

主要包括主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水

土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果，以及水土保持

工程设计、水土保持管理等方面的情况。

（5）监测方法

根据《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的

通知》（办水保﹝2015﹞第 139号）的规定要求，结合本工程建设区的地形、地貌

及侵蚀类型，按调查监测和地面定位观测相结合的方法进行监测。

（6）监测频次

目前项目已完工，本工程水土保持监测为补充水土保持监测，监测频次根据水

土保持设施自主验收需要进行。

（7）监测点位布设

根据监测报告，共设置水土保持监测点 4处，重点对废石临时堆存场区进行定
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位调查，辅以无人机航拍，对植被建设情况、敏感点等全方面调查监测。

6.4.2 监测成果

（1）六项指标

根据水土保持监测总结报告：扰动土地整治率为 97.8%，水土流失总治理度为

93.8%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 98.3%，林草植被恢复率为 99.5%，林草覆

盖率为 30.1%，均达到批复水土保持方案报告书的水土流失防治目标值。

（2）报告成果

水土保持监测工作形成的主要成果包括水土保持监测实施方案、水土保持监测季

报 12期（2018年第 2季度至 2021年第 1季度）、监测记录表、监测影像及水土保

持监测总结报告等。

6.4.3 监测工作评价

本工程水土保持监测为补充监测，基本能够满足规程规范的要求。水土保持监

测单位在监测工作开展过程中，按照规程要求补充编写了监测实施方案、监测季报，

在水土保持设施验收会议之前编制了水土保持监测工作总结报告，满足规范要求。

本工程水土保持监测的内容、过程、方法、成果等符合规程规范要求，达到了

方案报告书要求的标准。

6.5 水土保持监理

2020年 10月，桐柏兴源矿业有限公司委托河南方正水利工程咨询有限公司承担

了本工程的水土保持专项监理工作。现场监理工作过程中，监理单位依据河南省水

利厅批复的水土保持方案报告书，制定了施工期水土保持工作内容和相关制度，监

督水土保持工作落实情况。

整个施工过程中，对分部工程的各部位进行施工单位自检、监理单位平行检测

及建设单位第三方检测，最终结果都为合格。在整个工程建设过程中，建设单位、

监理、总承包、分包单位各司其职，认真履行合同义务。通过建设各方的努力，工

程无发生安全事故，质量达到合格标准，工程建设取得较好成绩。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

无。
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6.7 水土保持补偿费缴纳情况

2015年 9月 1日，河南省水利厅以“豫水行许字[2015]111号文”对本项目水土保

持方案予以批复。批复的本工程水土保持补偿费 1.86万元。

2016年 9月 27日，建设单位足额缴纳了水土保持补偿费 1.86万元。

6.8 水土保持设施管理维护

本工程水土保持设施的管理维护由项目建设单位负责，制定了管理维护制度，

落实了管护责任。

项目建设期、质保期水土保持工程措施由施工单位负责，实行一建就管、建管

结合，保证工程措施安全，保证植物措施成活。质保期后，本着“谁使用、谁管护”

的原则，对永久占地范围内的水土保持设施由建设单位负责管理维护。



7、结论

河南方正水利工程咨询有限公司49

7 结 论

7.1 结论

7.1.1 项目法人水土保持法定义务履行情况

桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿项目法人编报了水土保持方案报告书；

河南省冶金规划设计研究院有限责任公司按照水土保持方案报告书要求落实了后续

设计措施，补充开展了水土保持监测、监理工作，制定了一系列管理规定及要求，

保证了水土保持设施的施工质量和施工进度；依法依规缴纳了水土保持补偿费；项

目法人基本按照水土保持相关法律法规履行了水土保持法定义务。

7.1.2 水土流失防治任务完成情况

本工程实际水土流失防治责任范围面积 6.04hm2，其中永久占地 5.04hm2，临时

占地 1.00hm2。较批复的水土保持方案报告书水土流失防治责任范围减少了

59.22hm2，其中项目建设区面积减少了 0.82hm2，直接影响区面积减少了 58.40hm2。

水土流失防治责任范围及变化的情况属实，综合分析后认为实际发生的水土流失防

治责任范围可作为本工程水土保持设施验收的范围。

根据监测报告和施工单位资料统计，本工程土石方挖填总量为 1.82万 m3，其中

挖方总量 1.82万 m3，无填方，余方 1.82万 m3，全部填筑采空区。

本工程水土流失防治分区合理，防治措施选择得当，形成综合防治体系，基本

能够按批复的水土保持方案报告书、水土保持初步设计、施工图设计要求建成，目

前，建设单位已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土

保持各项工程措施和植物措施，经核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格

率 100%，达到了水土流失防治要求。

7.1.3 水土流失防治效果情况

本工程已完工，设计水土保持措施得到落实，各项水土保持工程质量良好，有

关水土保持措施现已初步发挥效益，总体看工程水土保持措施落实较好，水土流失

得到控制，水土保持设施的功能正常、有效。

经分析计算，实施水土保持措施后，水土流失防治目标达到：扰动土地整治率

为 97.8%，水土流失总治理度为 93.8%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 98.3%，
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林草植被恢复率为 99.5%，林草覆盖率为 30.1%，六项指标均达到批复水土保持方案

报告的水土流失防治目标。

7.1.4 水土保持法工作组织管理情况

本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存完整。水土保持方案审批手续完

备，水土保持初步设计、施工、监理、质量评定、监测、财务支出等建档资料完整、

规范、真实。同时，建设单位积极配合各级水行政主管部门开展水土保持监督检查

工作，对水行政主管部门的监督检查意见及时予以认真落实。

本工程水土保持设施的管理维护由建设单位负责，制定了管理维护制度，落实

了管护责任。项目建设期、质保期水土保持工程措施由施工单位负责，实行一建就

管、建管结合，保证工程措施安全，保证植物措施成活。质保期后，本着“谁使用、

谁管护”的原则，对永久占地范围内的水土保持设施由建设单位负责管理维护。

7.1.5 验收不合格九种情形梳理情况

按照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》(办水保〔2018〕

133号)文对不合格情形梳理后发现，本工程不涉及文件中规定的九种不合格情形。

详见表 7.1-1。
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表 7.1-1 工程水土保持设施验收不合格情形梳理

序号 不得通过验收情况 本工程情况

1 未依法依规履行水土保持方案及重大变更

的编报审批程序的

2015年 9月 1日，河南省水利厅以“豫水行许

字[2015]111号文”对该项目水土保持方案予

以批复。

2 未依法依规开展水土保持监测或补充开展

的水土保持监测不符合规定的

2020年 10月，委托河南金象园林绿化工程有

限公司补充开展水土保持监测。补充水土保

持监测符合水土保持相关规范规定。

3 未依法依规开展水土保持监理工作
2020年 10月，委托河南方正水利工程咨询有

限公司进行水土保持专项监理工作。

4 废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方

案确定的专门存放地的
无弃土（渣）场。

5 水土保持措施体系、等级和标准未按经批准

的水土保持方案要求落实的

已按经批准的水土保持方案要求落实，等级

及标准基本与批复内容一致，部分调整内容

不影响不降低水土保持功能。

6 重要防护对象无安全稳定结论或结论为不

稳定的
不涉及。

7 水土保持分部工程和单位工程未经验收或

验收不合格的

已通过验收且验收合格，详见附件“分部工

程和单位工程验收签证资料”。

8 水土保持监测总结报告、监理总结报告等材

料弄虚作假或存在重大技术问题的
监测及监理报告按规范要求如实编写。

9 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 已依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

7.1.6 结论

桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿建设单位依法编报了水土保持方案；开

展了水土保持监理、监测工作；基本按照水土保持方案和设计落实了相应的水土保

持措施，措施布局合理，发挥了防治水土流失的作用；水土流失防治任务基本完成，

六项指标达到批复的水土保持方案确定的防治目标；水土保持各项措施质量总体合

格；依法依规缴纳了水土保持补偿费；工程运行期间，水土保持设施管护责任明确，

规章制度健全，保障了水土保持措施正常运行及持续发挥作用；综上所述，本工程

水土保持设施具备验收条件。

7.2 遗留问题安排

1、水土保持设施验收后及时完成水土保持相关资料的整理、归档。

2、对项目建设区裸露区域应及时进行植被补栽。
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8附件及附图

8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料；

（5）水行政主管部门的监督检查意见；

（6）分部工程和单位工程验收签证资料；

（7）重要水土保持单位工程验收照片；

（8）其他有关资料。

8.2 附图

（1）地理位置图;

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前、后遥感影像图；

（5）其他相关图件。
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8.1 附 件：

（1）项目建设及水土保持大事记

2015年 9月 9日，建设单位向河南省水利厅报送了《桐柏兴源矿业有限公司老

湾金矿区金矿水土保持方案报告书》（报批稿），并得到了批复（豫水行许字[2015]111

号）。

2018年 5月 18日，南阳市安全生产监督管理局对本项目安全设施设计进行了批

复，批复号：宛安监管一设[2018]13号。

2018年 5月 22日，桐柏县安全生产监督管理局以“桐安监管[2018]02号”同意本

项目开工，批准的本项目基建期 16个月（2018年 5月 22日-2019年 9月 22日）。

2019年 6月 22日，桐柏县应急管理局以“桐应急管[2019]03号”对本项目的基建

延期进行了备案，批准的本项目基建期延期 12 个月（2019 年 6 月 22 日-2020 年 6

月 22日）。

2018年 5月，本项目施工单位开始施工。同时水土保持工程措施、临时措施开

始施工。

2020年 3月，工程完工，进行了试运行。水土保持工程措施、植物措施、临时

措施实施完毕。

2021年 2月，建设单位、主体工程监理单位、水土保持监理和施工单位共同完

成了本项目水土保持工程的质量评定工作。

2021年 3月，我公司编制完成了《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿区金矿水土

保持监理总结报告》。

2021年 3月，完成《桐柏兴源矿业有限公司老湾金矿段金矿水土保持设施验收

报告》。
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（2）项目立项（审批、核准、备案）文件
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（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；
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（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料
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（5）水行政主管部门的监督检查意见

无。
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（6）分部工程和单位工程验收签证资料
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（7）重要水土保持单位工程验收照片

整体航拍图 1 整体航拍图 2

整体航拍图 3 整体航拍图 4

运输道路 1 运输道路 2
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防尘网苫盖 浆砌石排水沟

绿化 运输道路排水沟

挡渣墙 洗车台
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排水沟 排水沟

挡渣墙 绿化

挡渣墙 防尘网苫盖
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（8）其他有关资料
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